

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยูง อำเภอ เหนือคลอง จังหวัด กระบี่

รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน							
ชื่อ อปท.	มิติ	โครงการ		งบประมาณ		ร้อยละดำเนินการ	
		ตามแผน	ดำเนินการแล้ว	ตามแผน	ใช้จริง	โครงการ	งบประมาณ
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยูง	1	11	0	20,000.00	0.00	0.00	0.00
	2	20	10	30,000.00	0.00	50.00	0.00
	3	12	8	0.00	0.00	66.67	100.00
	4	17	9	0.00	0.00	52.94	100.00
รวม		60	27	50,000.00	0.00	45.00	0.00

โครงการ/งบประมาณ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น)

มิติที่ 1		มิติที่ 2		มิติที่ 3		มิติที่ 4		รวม 4 มิติ	
โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
11	100,000.00	20	30,000.00	12	40,000.00	17	70,000.00	60	240,000.00

โครงการ/งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/แผนการดำเนินงาน)

มิติที่ 1		มิติที่ 2		มิติที่ 3		มิติที่ 4		รวม 4 มิติ	
โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
11	20,000.00	20	30,000.00	12	0.00	17	0.00	60	50,000.00

การเบิกจ่ายงบประมาณ

มิติ	ตามแผนป้องกัน	ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	การเบิกจ่าย
มิติที่ 1	100,000.00	20,000.00	0.00
มิติที่ 2	30,000.00	30,000.00	0.00
มิติที่ 3	40,000.00	0.00	0.00
มิติที่ 4	70,000.00	0.00	0.00
รวม 4 มิติ	240,000.00	50,000.00	0.00

"สถานะโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ"

โครงการ ตั้งต้น	โครงการ ทั้งหมด	บรรจุในข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ/ แผนดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	ผลการนำแผนฯ ไปปฏิบัติ คิดจาก โครงการตั้งต้น	ระดับการนำ แผนไปปฏิบัติ
70	60	2	2	27	0	40.00	ปานกลาง